

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

Брестского областного

исполнительного комитета

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

Пинского городского

исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО

Решение Пинского городского

исполнительного комитета

от _____ № _____

_____ А.А. Ильяшук

« ____ » _____ 2021 г.

_____ А.В. Дробинин

« ____ » _____ 2021 г.

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Пинска на 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2021 г., руб.	План финансирования 2021 года			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2021 г., руб.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площадей в текущем году												
1	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Центральной, 10 в г. Пинске»	4303	4303	Сентябрь 2020	Апрель 2021	426 406,0	140 096,0		140 096,0			140 096,0
2	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 40 в г. Пинске»	636	636	Март 2021	Июнь 2021	272 133,0	226 810,0		272 133,0		265 833,0	6 300,0
3	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ильина, 15 в г. Пинске»	3 342	3 342	Июнь 2021	Сентябрь 2021	490 759,0	490 759,0		490 759,0		490 759,0	
4	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 189 в г. Пинске»	4 243	4 243	Март 2021	Июнь 2021	372 318,0	372 318,0		372 318,0			372 318,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	«Капитальный ремонт общежития по ул. Федотова, 34 в г. Пинске»	3 998	3 998	Июль 2021	Сентябрь 2021	1 736 979,0	1 736 979,0		1 736 979,0			1 736 979,0
6	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Федотова, 16 в г. Пинске»	3 671	3 671	Июнь 2021	Сентябрь 2021	424 767,0	424 767,0		424 767,0			424 767,0
7	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 149 в г. Пинске»	2 129	2 129	Март 2021	Июнь 2021	351 882,0			351 882,0		351 882,0	
8	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 147 в г. Пинске»	2 072	2 072	Март 2021	Июнь 2021	352 670,0			352 670,0		323 170,0	29 500,0
9	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. 60 лет Октября, 26 в г. Пинске»	4 597	4 597	Июнь 2021	Сентябрь 2021	394 009,0			394 009,0		366 009,0	28 000,0
10	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Кирова, 2 в г. Пинске»	2 330	2 330	Июнь 2021	Сентябрь 2021	312 525,0			312 525,0		276 525,0	36 000,0
11	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Парковой, 162 в г. Пинске»	5 375	5 375	Август 2021	Декабрь 2021	634 750,0			634 750,0			634 750,0
12	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 121 в г. Пинске»	6 085	6 085	Июнь 2021	Сентябрь 2021	615 240,0			615 240,0		580 240,0	35 000,0
13	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 132 в г. Пинске»	4 426	4 426	Июнь 2021	Сентябрь 2021	479 328,0			479 328,0		479 328,0	
14	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 134 в г. Пинске»	4 454	4 454	Июнь 2021	Сентябрь 2021	479 328,0			479 328,0		479 328,0	
15	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Солнечной, 38 в г. Пинске»	2 323	2 323	Июнь 2021	Сентябрь 2021	323 219,0			323 219,0		295 219,0	28 000,0
16	«Капитальный ремонт жилого дома по пр. Жолтовского, 23 в г. Пинске»	8 665	8 665	Август 2021	Декабрь 2021	472 525,0			472 525,0		442 525,0	30 000,0
	Итого по разделу:	62 649,0	62 649,0			8 138 838,0	3 164 919,0		7 852 528,0		4 350 818,0	3 501 710,0
Объекты без ввода площади в текущем году												
1	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Корбута, 12 в г. Пинске»	2 031		Август 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
2	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 66 в г. Пинске»	380		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 55 в г. Пинске»	625		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
4	«Капитальный ремонт жилого дома по пл. Ленина, 29 в г. Пинске»	226		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
5	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 2 в г. Пинске»	7 328		Август 2021	Октябрь 2021	500,0			500,0			500,0
6	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 46 в г. Пинске»	361		Август 2021	Октябрь 2021	500,0			500,0			500,0
7	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Гайдаенко, 76А в г. Пинске»	583		Август 2021	Октябрь 2021	500,0			500,0			500,0
8	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. ИПД, 5 в г. Пинске»	306		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
9	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Кирова, 4 в г. Пинске»	397		Апрель 2021	Июнь 2021	500,0			500,0			500,0
10	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Комсомольской, 14 в г. Пинске»	125		Апрель 2021	Июнь 2021	500,0			500,0			500,0
11	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Комсомольской, 16 в г. Пинске»	85		Апрель 2021	Июнь 2021	500,0			500,0			500,0
12	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 28 в г. Пинске»	193		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
13	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 29 в г. Пинске»	185		Апрель 2021	Июнь 2021	500,0			500,0			500,0
14	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Партизанской, 20 в г. Пинске»	300		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
15	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 10 в г. Пинске»	339		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
16	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 8 в г. Пинске»	469		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
17	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ясельдовской, 19 в г. Пинске»	243		Август 2021	Октябрь 2021	500,0			500,0			500,0
18	«Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Брестской, 42 в г. Пинске»	333		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
19	«Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Первомайской, 20 в г. Пинске»	241		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	«Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Первомайской, 22 в г. Пинске»	390		Июль 2021	Сентябрь 2021	500,0			500,0			500,0
21	«Внедрение систем регулирования тепловой энергии в ИТП в г. Пинске»	62 024		Апрель 2021	Июль 2021	865 247,0			865 247,0			865 247,0
	Итого по разделу:	77 164,0				875 247,0			875 247,0			875 247,0
Разработка проектной документации												
1	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 68 в г. Пинске»	625		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
2	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 70 в г. Пинске»	256		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
3	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Горького, 11 в г. Пинске»	3 141		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
4	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Зои Космодемьянской, 37 в г. Пинске»	920		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
5	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Карасева, 2 в г. Пинске»	2 239		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
6	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Кирова, 43 в г. Пинске»	292		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
7	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Куликова, 28 в г. Пинске»	380		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
8	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленинградской, 4 в г. Пинске»	303		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
9	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Минской, 3 в г. Пинске»	282		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
10	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Молодежной, 62 в г. Пинске»	2 164		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
11	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Парковой, 152 в г. Пинске»	5 821		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
12	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Парковой, 164 в г. Пинске»	6 413		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
13	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 119 в г. Пинске»	4 261		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
14	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 21 в г. Пинске»	232		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 6 в г. Пинске»	265		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
16	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Студенческой, 6 в г. Пинске»	3 906		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
17	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Суворова, 25а в г. Пинске»	2 904		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
18	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сухой, 60 в г. Пинске»	2 673		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
19	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сухой, 64 в г. Пинске»	3 409		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
20	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Центральной, 15 в г. Пинске»	17 026		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
21	«Капитальный ремонт общежития по пр. Жолтовского, 99 в г. Пинске»	4 313		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
22	«Капитальный ремонт общежития по ул. Брестской, 141А в г. Пинске»	3 086		Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
23	«Замена пассажирских лифтов в жилом доме по пр. Жолтовского, 31 в г. Пинске»			Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
24	«Замена пассажирских лифтов в жилом доме по ул. Первомайской, 142 в г. Пинске»			Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
25	«Замена пассажирских лифтов в жилом доме по ул. Первомайской, 170 в г. Пинске»			Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
26	«Замена пассажирского лифта в жилом доме по ул. Ясельдовской, 14 в г. Пинске»			Октябрь 2021	Декабрь 2021	500,0			500,0			500,0
	Итого по разделу:	64 911,0				13 000,0			13 000,0			13 000,0
	Всего:	204 724,0				9 027 085,0	3 164 919,0		8 740 775,0		4 350 818,0	4 389 957,0

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда							
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м², руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Центральной, 10 в г. Пинске»	3,5	Сентябрь 2020	Апрель 2021	99,1	Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт фасада, ремонт входных групп	Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска»
2	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. 60 лет Октября, 26 в г. Пинске»		Июнь 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт фасада	по результатам торгов
3	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 40 в г. Пинске»	2,5	Март 2021	Июнь 2021	427,9	Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада	Государственное производственно проектное строительное унитарное предприятие «Объединение Брестоблсельстрой»
4	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 55 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт фасада	по результатам торгов
5	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 66 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт фасада	
6	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ильина, 15 в г. Пинске»	3,5	Июнь 2021	Сентябрь 2021	145,9	Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада	Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска»
7	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Кирова, 2 в г. Пинске»		Июнь 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада, ремонт и усиление фундамента, ремонт и усиление перегородок, ремонт и усиление лестничного марша	по результатам торгов

1	2	3	4	5	6	7	8
8	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Корбута, 12 в г. Пинске»		Август 2021	Декабрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт входных групп	по результатам торгов
9	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Парковой, 162 в г. Пинске»		Август 2021	Декабрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя	по результатам торгов
10	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 121 в г. Пинске»		Июнь 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя	по результатам торгов
11	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 132 в г. Пинске»		Июнь 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов	по результатам торгов
12	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 134 в г. Пинске»		Июнь 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов	по результатам торгов
13	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 147 в г. Пинске»		Март 2021	Июнь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт и усиление стен	по результатам торгов
14	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 149 в г. Пинске»	3	Март 2021	Июнь 2021	165,3	Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт и усиление стен	по результатам торгов
15	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайской, 189 в г. Пинске»	3,5	Март 2021	Июнь 2021	87,8	Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт входных групп	Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска»
16	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Солнечной, 38 в г. Пинске»		Июнь 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя	по результатам торгов

1	2	3	4	5	6	7	8
17	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Федотова, 16 в г. Пинске»	3,5	Июнь 2021	Сентябрь 2021	115	Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт входных групп	Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска»
18	«Капитальный ремонт жилого дома по пр. Жолтовского, 23 в г. Пинске»		Август 2021	Декабрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада	по результатам торгов
19	«Капитальный ремонт общежития по ул. Федотова, 34 в г. Пинске»	4	Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена электроплит в местах общего пользования, замена сантехнического оборудования в местах общего пользования, отделочные работы в местах общего пользования	Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска»
20	«Капитальный ремонт жилого дома по пл. Ленина, 29 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт входных групп, ремонт и усиление фундамента, ремонт и усиление стен	по результатам торгов
21	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 2 в г. Пинске»		Август 2021	Октябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада, ремонт и усиление стен	по результатам торгов
22	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестской, 46 в г. Пинске»		Август 2021	Октябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт входных групп, ремонт и усиление фундамента, ремонт и усиление стен	по результатам торгов
23	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Гайдаенко, 76А в г. Пинске»		Август 2021	Октябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя	по результатам торгов
24	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. ИПД, 5 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, устройство козырьков	по результатам торгов

1	2	3	4	5	6	7	8
25	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Кирова, 4 в г. Пинске»	2,5	Апрель 2021	Июнь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт фасада	по результатам торгов
26	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Комсомольской, 14 в г. Пинске»	2	Апрель 2021	Июнь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт крылец, устройство козырьков, ремонт и усиление фундамента, ремонт и усиление стен	по результатам торгов
27	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Комсомольской, 16 в г. Пинске»	2	Апрель 2021	Июнь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт балконов, ремонт крылец, устройство козырьков, ремонт и усиление фундамента, ремонт и усиление стен	по результатам торгов
28	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 28 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, устройство крылец, устройство козырьков	по результатам торгов
29	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 29 в г. Пинске»	2	Апрель 2021	Июнь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, устройство крылец, устройство козырьков	по результатам торгов
30	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Партизанской, 20 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада, устройство козырьков	по результатам торгов
31	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 10 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада, ремонт и усиление фундамента	по результатам торгов
32	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 8 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада, ремонт и усиление фундамента	по результатам торгов

1	2	3	4	5	6	7	8
33	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ясельдовской, 19 в г. Пинске»		Август 2021	Октябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада	по результатам торгов
34	«Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Брестской, 42 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя	по результатам торгов
35	«Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Первомайской, 20 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя	по результатам торгов
36	«Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Первомайской, 22 в г. Пинске»		Июль 2021	Сентябрь 2021		Замена кровли и других ее конструктивных элементов, замена инженерных систем, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт цоколя	по результатам торгов
37	«Внедрение систем регулирования тепловой энергии в ИТП в г. Пинске»	3	Апрель 2021	Июль 2021		Установка приборов автоматики, запорной арматуры в индивидуальных тепловых пунктах	Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска»